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 : مقدمة •

تسخير كل طاقاتها لتحسين  ب تسعى بلدية غزة بشكل دائم ومتواصل وعبر جميع الأوقات 

لمواطني المدينة، وذلك سعيا منها لديمومة بقاء غزة هاشم مدينة قادرة على   خدماتهامستوى  

 حمل الرسالة لشعبها ولكافة الشعوب من حولها وذلك بالتطوير المستمر لخدماتها. 

خططها  فلسفتها واستثمرت البلدية الوقت والجهد لإعداد  2023ان حيث أنه ومنذ بداية عدو

 .(BFB) في الإعمار البنك الدولي رؤيةلإعادة الإعمار بصورة أفضل من ذي قبل تماشيا مع 

الخاصة بقطاع المياه في مدينة غزة أخذت بعين الاعتبار  2050-2025خطة  أن حيث 

زيادة  وكذلك تأثير التغيرات المناخية و 2023التغيرات التي حدثت في المدينة نتيجة عدوان 

وضع ما يلزم للتكيف مع هذه التغيرات، وراعت البلدية في إعداد هذه الخطة  عدد السكان و 

وكذلك مشاركة جميع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية العاملة   ،منهج المشاركة المجتمعية

السابقة التي تم اعدادها بالتعاون مع  ، وكذلك عدم اغفال الدراسات والخطط في هذا المجال

 . الجهات الشريكة في هذا المجال خاصة سلطة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل

 

 

 : غزة مدينة  عن نبذة •

  31وعلى دائرة عرض  34مدينة ساحلية فلسطينية وأكبر مدن قطاع غزة تقع على خط طول 

تبلغ   بينما  .عكيلومتر مرب  56حوالي الحالية وتبلغ مساحتها  ،وتطل على شاطئ البحر الأبيض

حيث تمت   ،تقريبا مربع كيلومتر 72( 1967المساحة الكلية لمدينة غزة حسب حدود عام )

 . المدينة شرق  تقريبامربع  كيلومتر 16السيطرة على مساحة  

مدن في العالم، حيث  تعد مدينة غزة أهم مدن قطاع غزة وأكثرها تعداداً وهي واحدة من أقدم ال

، حيث شهدت بالتنوع  غني  يعود تاريخها إلى العصور القديمة، وتمتاز المدينة بتاريخ ثقافي

، وغيرهم العديد من الحضارات القديمة في زمن الكنعانيين والإغريق والرومان والعثمانيين

 بها العديد من المعالم التاريخية والأثرية التي تروي قصة حضارة وتطور المدينة.    ويوجد
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في فلسطين، حيث يوجد بها العديد من المصانع   مهماً اقتصادياً  مركزاً مدينة غزة  كما تعتبر

والمؤسسات الاقتصادية والأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية المتنوعة التي تسهم في تنمية  

تضم المدينة أحياء تاريخية    ،ألف نسمة 800تصاد المحلي، ويبلغ عدد سكانها حوالي الاق

 . الفلسطينيين وتضم أيضا مخيم الشاطئ، وهو واحد من أكبر مخيمات اللاجئين وأخرى جديدة 

كيلو متر  نسمة لكل   14,285  تعتبر الكثافة السكانية لمدينة غزة من الأعلى عالمياً حيث تبلغ

هذا الازدحام السكاني يؤدي إلى أزمات متعلقة  ، و (2023لمركز الفلسطيني للإحصاء، مربع )ا

، ناهيك عن  تضاؤل القدرة على الحصول على الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحيب

 . توفير المساحات الزراعية والصناعية والمساحات الخضراء لخدمة السكان

 

 

 

 أحياء مدينة غزة 
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تعتبر ذات أهمية كبيرة لأسباب عدة، نظرًا للتحديات البيئية   2050-2025 المياه في مدينة غزة خطة قطاع 

 :أهم الجوانب التي تبرز أهمية هذه الخطة ومنوالاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المدينة.  

 تجنب نقص المياه في مدينة غزة 

بسبب زيادة   الصالحة للاستخدام المنزلي والآدمي غزة من نقص حاد في الموارد المائيةمدينة  تعاني  •

واستنزاف الخزان الجوفي وازدياد   الطلب الناتج عن الكثافة السكانية العالية وتدهور البنية التحتية

 ملوحته في كثير من مناطق المدينة. 

ة، مثل وتوفير مصادر بديلة مستداموحماية الخزان الجوفي،  الخطة تهدف إلى تحسين إمدادات المياه •

 . وغيرها والاستفادة من مياه الأمطار تحلية مياه البحر 

 مواجهة تلوث المياه 

بشكل مباشر او  نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي   معرضة للتلوثمصادر المياه الجوفية في غزة   •

والملوحة غير مباشر عبر الكثير من التصرفات مثل استخدام الابار الارتوازية وغيرها من الطرق، 

 .ة عن الإفراط في استخراج المياه الجوفيةالناتج 

وإعادة الاستخدام في  تساهم الخطة في تحسين نوعية المياه من خلال تطوير شبكات الصرف الصحي   •

 .العديد من المجالات الزراعية والصناعية 

 تحقيق الأمن المائي 

المستدامة، مما يعرضها لمخاطر كبيرة في  تعتمد غزة بشكل كبير على مصادر المياه المحلية غير      •

 .حال حدوث أي كوارث أو تغيرات بيئية

والمحافظة على    .تساعد الخطة على تعزيز الأمن المائي عبر تنويع مصادر المياه وتطوير بنيتها التحتية  •

 الخزان الجوفي. 

 وتوعية المواطنين  تحسين الصحة العامة

 .انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه، مثل الكوليرا والإسهالنقص المياه النظيفة يساهم في  •

 .تعمل الخطة على توفير مياه نظيفة للسكان، مما يقلل من المخاطر الصحية ويحسن جودة الحياة •

عمل برنامج خاص ودائم للتواصل مع المواطنين وتوعيتهم وتقديم الارشادات المتعلقة بترشيد   •

التعامل مع خدمات قطاع المياه وآلية الإبلاغ عن أية أعطال أو خلل  الاستهلاك والصحة العامة وكيفية

 في الخدمة المقدمة لهم. 

 

 : الخطة أهداف •

رؤية المدينة   لتحقيقتهدف هذه الخطة الى تحقيق تنمية مجتمعية شاملة في قطاع المياه وذلك 

وضمن أهداف محددة ومنهج علمي منظم يسهم في عملية إعادة الإعمار بصورة أفضل، 

وألا تكون مبنية   ،ويضمن أن تكون عملية التطوير والتنمية منظمة ومخطط لها بشكل مسبق

ضمن الاستقرار  تجلة وحتياجات المدينة العاجلة والآلا ة، وأن تستجيبطارئ ةآني  على حاجة

 . والفنيالمهني 
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 : تحقيق ما يلي  حيث تهدف الخطة الى

 تحسين خدمة المياه كما ونوعا.  -1

بالاعتماد   وتقليل التكاليف التشغيلية لتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاكالمياه شبكة رفع كفاءة  -2

 . ، والاعتماد على العدادات الذكيةعلى المحابس الذكية والتشغيل عن بعد

موزعة في تحلية   اتمحطعدة على اللامركزية في تحلية مياه البحر، والاعتماد عتماد ا -3

وعدم استنزاف الخزان   لتحقيق الكفاءة واللامركزيةعلى شاطئ البحر أماكن مختلفة  

وللمساعدة في تحقيق عدالة التوزيع،  الجوفي والتخلص من المياه المالحة بصورة آمنة

 . تحلية مياه البحر ومصادر المياه المستوردةحيث سيتم الاعتماد بشكل أكبر على 

 الصرف الصحي بالمدينة. خدمات زيادة مساحة تغطية  -4

لتقليل   الصرف الصحي ومحطات الضخ القائمة وتقليل عددهاشبكة  ةتطوير وتحسين كفاء -5

 . التكاليف التشغيلية

سواء بتغذية الخزان الجوفي او   الاستفادة من مياه الأمطار بما يتوافق مع الخطة الإقليمية -6

 . تخزينها واستخدامها بالزراعة أو لأي أمور أخرى

والمحافظة على   لتقليل النفقات التشغيلية لتشغيل المرافق البديلةزيادة الاعتماد على الطاقة  -7

 . البيئة

 . والوصول لرضا المواطن   الوصول للحد الأدنى من الشكاوى الخاصة بهذا القطاع -8

 . والمحافظة على البيئة ف التشغيلية لقطاع المياهتقليل التكالي -9

 تحقيق أسس ومبادئ المدن الذكية في هذا القطاع.  -10

 

رفع كفاءة شبكة المياه في مدينة غزة لتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك وخفض التكاليف  إن 

المائي في   التشغيلية يتطلب حلولًا تقنية وإدارية تتناسب مع التحديات الخاصة التي تواجه القطاع

 :المدينة. تشمل هذه الحلول ما يلي

 تقليل الفاقد المائي  .1

 استبدال الأنابيب القديمة والمتآكلة: استخدام أنابيب حديثة مقاومة للتآكل والضغط العالي. •

 كشف التسربات بشكل دوري  •

 أسرع.تقسيم الشبكة إلى مناطق صغيرة يمكن مراقبة التدفق فيها بدقة لتحديد الفاقد بشكل  •

   تركيب عدادات ذكية: قياس استهلاك المياه بدقة وتقليل الأخطاء المرتبطة بالفواتير. •
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 تحسين البنية التحتية للشبكات  .2

 . صيانة دورية للشبكة •

 . تحديث محطات الضخ  •

ضمان  و احتياجات السكان اليوميةلتلبية  مركزية الخزانات عدد كافي من الإضافة  •

 .تعزيز جودة المياهو  تحسين إدارة المياه المنزليةو الأزماتاستمرارية الإمدادات خلال 

 

 ترشيد استهلاك المياه  .3

 التوعية المجتمعية  •

 تعزيز العدالة في توزيع المياه  •

 

غزة المائية  مدينة  اعتماد اللامركزية في تحلية مياه البحر هو حل مبتكر يلبي احتياجات  .4

الضغط على الخزان الجوفي، يوزع الموارد  بطريقة مستدامة وفعالة. هذا النهج يقلل 

بشكل عادل، ويقلل الأثر البيئي، مما يساهم في تعزيز الأمن المائي وتحسين جودة  

 من خلال: وذلك يتحقق  الحياة للسكان.

 . )لامركزية( على طول شاطئ المدينة إنشاء محطات تحلية موزعة   •

 .تقليل استنزاف الخزان الجوفي •

 . التخلص من المياه المالحة )المركزات(تحسين كفاءة  •

 . تحسين إدارة المحطات اللامركزية •

 

تطوير وتحسين شبكة الصرف الصحي ومحطات الضخ القائمة، مع تقليل عدد المحطات   .5

المستخدمة، يعتمد على نهج متكامل يجمع بين التحليل الفني، تحسين البنية التحتية، 

 :لابد من يق ذلكتحقول والابتكار في التصميم والإدارة. 

 . عتماد الجريان الطبيعيالاتحسين تصميم الشبكة و •

 . تحديث وتحسين كفاءة محطات الضخ القائمة  •

 كلما.  دمج محطات الضخ •

 . تعزيز البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي  •
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 . تحسين كفاءة معالجة المياه العادمة •

 . تقليل التكاليف التشغيلية •

 والمناسبة لتمديد وتعزيز الشبكات. اتباع أفضل الطرق الحديثة  •

 التخلص من الشبكات المختنقة )عنق الزجاجة(.  •

 

تقليل  و  تعزيز الأمن المائيو  تحسين إدارة الموارد المائيةلادة من مياه الأمطار الاستف .6

 : وتغذية الخزان الجوفي من خلال التكاليف

 )المنازل( وفي الشبكات. فصل مياه الأمطار عن مياه الصرف الصحي من المصدر  •

 .  تجميع مياه الأمطاراعتماد اللامركزية في  •

بصورة لا مركزية بدءا من المنازل ومرورا بالشوارع والساحات   تغذية الخزان الجوفي •

 والميادين وصولا لبرك تجميع مياه الأمطار. 

 . حصاد المياه على نطاق واسع  •

يل الزراعية والأشجار او تكريرها  سواء في ري المحاص  إعادة استخدام المياه المجمعة •

 . تقليل الضغط على الخزان الجوفي  وتنقيتها وإعادة ضخها في شبكات المياه وذلك ل

 

بعض آبار المياه وإنشاء آبار جديدة يرتبط بمجموعة من الأسباب المعقدة، التي تشمل   ايقاف .7

 اب: التدهور البيئي والتحديات الفنية والاقتصادية. فيما يلي أبرز الأسب

 . استنزاف الخزان الجوفي •

 . تلوث المياه الجوفية •

 . تدهور حالة البنية التحتية للآبار •

 والملوحة العالية.   تدهور جودة المياه •

 . تلبية الطلب المتزايد على المياه  •

 . تعويض الآبار المتوقفة •

 تحسين جودة المياه  •

 . تقليل الضغط على الخزان الجوفي •

 المواطنين في كافة انحاء المدينة في كل الظروف. ضمان تلبية احتياجات  •
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 : تنفيذي ملخص  •

مصلحة المياه  والسابقة المعدة من قبل البلدية وسلطة المياه الفلسطينية الخطط تم الاعتماد على 

  2023ات التي حدثت من بداية عدوان وكذلك الى النظرة الفنية الخاصة بالبلدية وفقا للمتغير

 التحليل اللازم للوضع السابق والحالي والمتغيرات المتوقعة. وعمل وقبله، 

 : المياه قطاع   تحليل •

 حسب الخطة  أثناء الحرب  قبل الحرب #

 % 95> % 60 % 86 نسبة تغطية السكان  

 % 95> % 40 % 70 نسبة التغطية الجغرافية 

 % 30< % 60> % 40 نسبة الفاقد 

 لتر/يوم  100 لتر/يوم  10 لتر/يوم  90 استهلاك الفرد متوسط  

 ساعة/يوم  12 > ساعة/يوم  1 ساعة/يوم  6 معدل فترة وصول المياه  

 70  29 85 الكلي  رعدد الآبا

 بئر  60 بئر  29 بئر  66 عدد الابار العاملة  

  0 بئر  47 0  عدد الآبار المدمر كليا 

  0 بئر  16  0 عدد الابار المدمر جزئيا

 كم  900 كم  690 كم  800 طول الشبكة 

  0 كم  110 0  الشبكة المدمر طول 

 % 40 % 20 % 70 اعتماد المدينة على الآبار

 % 30 % 0 % 10 اعتماد المدينة على محطات التحلية 

 % 30 % 80 % 20 كروت ياعتماد المدينة على مياه الم

 % 60 % 0 % 88 كهرباء عامة  - مصادر الطاقة

 % 5 % 98 % 10 مولدات  -مصادر الطاقة

 % 35 % 2 % 2 شمسية   بديلةطاقة  - مصادر الطاقة

 5 0  1 عدد محطات التحلية 

 10 0  4 عدد الخزانات 
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 : الصحي الصرف قطاع تحليل •

 حسب الخطة  أثناء الحرب  قبل الحرب #

 % 95> % 30>  % 81 نسبة التغطية الجغرافية 

 % 95>  % 50> % 58 نسبة تغطية السكان  

 كم  650  كم  380 كم  550 طول الشبكة 

 6 0 8 الصرف الصحي العاملة عدد مضخات  

  0 2  0 عدد المضخات المدمرة كليا

  0 6  0 عدد المضخات المدمرة جزئيا

 0 كم  170 0 طول الشبكة المدمر كليا  

في   عدد محطات المعالجة العاملة 
 نفوذ المدينة 

1   0 1 

التي يتم ضخها   ياه العادمة كمية الم
 ات مضخعبر ال

 يوم /3م  000010  0 يوم /3م  75000

 

 :الأمطار مياه قطاع تحليل  •

 بعد الحرب  أثناء الحرب  قبل الحرب #

  كم  85  كم  35  كم  50 طول الشبكة 

 4 2 4 عدد المضخات العاملة 

 0  1 0  عدد المضخات المدمرة كليا

 0  2  0 عدد المضخات المدمرة جزئيا

 0  كم  15 0  طول الشبكة المدمرة كليا 

 4 4 4 ة الأمطار العاملعدد برك تجميع مياه  

شبكات المطر عن الصرف   فصل
 الصحي بالمنازل

 جيد ضعيف  ضعيف 
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 : الخطة إعداد فلسفة •

البنك الدولي   مبدأهذه الفلسفة على إعادة إعمار قطاع المياه في المدينة بشكل أفضل حسب  تعتمد

BFB (Build forward better)،   حيث يراعي هذا المبدأ العديد من الأمور بحيث تلبي

 ما يلي:    الخطة 

 . 2050وضع خطة مستقبلية حتى العام  . 1

 متكامل للبنية التحتية )مياه وصرف صحي ومياه امطار وكهرباء وخلافه(.وجود تخطيط  . 2

 الذكية. النماذج المدينة نموذجا من قطاع المياه في كون يأن  . 3

 النمو السكاني والتغير الديمغرافي. مراعاة . 4

 الازدياد المستمر في ملوحة المياه خاصة للمناطق الغربية ووسط المدينة.   مراعاة . 5

 التغيرات المناخية. مراعاة  . 6

 مرنة.  خطة قطاع المياهأن تكون  . 7

 . وزراعية  وجود مناطق اقتصادية وصناعيةمراعاة  . 8

 .واستغلالها المحافظة على مياه الأمطار . 9

 عالميا.  ه تقليل الفاقد في شبكات المياه الى الحد الأدنى حسب المسموح ب .10
 الوصول الى تغطية جميع انحاء المدينة بخدمات قطاع المياه.  .11
 تلبية الشروط البيئية والصحية وخلافه.  .12
 الإدارة المتكاملة لقطاع المياه بين جميع الاطراف ذات العلاقة. .13

 

 

 : الخطة مشاريع •

الجدول التالي يوضح المشاريع المقترحة لتنفيذ خطة قطاع المياه لبلدية غزة خلال السنوات  
يمكنكم الاطلاع على جداول  الخمس التالية لوقف العدوان. )للحصول على تفاصيل المشاريع  

 المشاريع الملحقة(. 

  لعاجل منتنفيذ الطارئ وافي المرحلة الأولى مراحل بحيث يتم  لثلاثتم تصنيف المشاريع 

- 0)ولمدة ثلاث سنوات  مباشرة بعد وقف إطلاق النار في المرحلة الثانية والتي تبدأ و المشاريع،

بعد يتم تنفيذ عدد مختار من المشاريع اللازمة في هذه المرحلة، بينما تبدأ المرحلة الثالثة  ( 3

الجزء الاستراتيجي  فيها يتم تنفيذ و، سنة من وقف إطلاق النار حتى نهاية الخمس سنوات الأولى

 ويلاحظ هنا تداخل زمني بين المرحلة الثانية والثالثة.  . من المشاريع المتبقي
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 .المياه قطاع في لها المخطط المشاريع يوضح  1 رقم جدول

 اسم المشروع رقم
الوحد

 ة
 الكمية

فترة تنفيذ المشروع  
 سنة 

 القطر مم

 5-1 3-0 حالا

   ✔ ✔ 29 عدد  مياه  آبار صيانة 1

   ✔ ✔ 32 عدد  آبار انشاء إعادة 2

  ✔ ✔  12 عدد  جديدة  آبار انشاء 3

   ✔ ✔ 12.600 .ط. م فرعية  شبكات صيانة 4

 مم 160 – مم 110 ✔ ✔ ✔ 243450 .ط. م جديدة  فرعية شبكات انشاء 5

 مم 225 >  ✔ ✔ 21500 .ط. م خطوط ناقلة   صيانة 6

 مم 225 > ✔ ✔  21500 .ط. م جديدة  ناقلة  خطوط انشاء 7

   ✔ ✔ 4 عدد  مياه  خزانات  صيانة 8

  ✔ ✔  8 عدد  جديدة  مياه خزانات انشاء 9

   ✔  1 عدد  صيانة محطات تحلية  10

  ✔ ✔  4 عدد  انشاء محطات تحلية جديدة  11

 المياه  مشاريع( 1رقم )   جدول
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 .الصحي الصرف قطاع في لها المخطط المشاريعيوضح  2رقم  الجدول

 

 الصحي  الصرف مشاريع( 2)  رقم  جدول

 المشروع اسم رقم 
الوح
 دة

 الكمية

  المشروع تنفيذ فترة
 سنة 

 مم القطر

  5-1 3-0 حالا
   ✔ ✔ 6 عدد  محطات ضخ صيانة  1

   ✔ ✔ 2 عدد  إعادة انشاء محطات ضخ  2

     0 عدد  انشاء محطات ضخ جديدة  3

 " 16" لغاية 10من   ✔ ✔ 12,600 م.ط.  رئيسية صيانة شبكات  4

 " 16" لغاية 10من  ✔ ✔  70,489 م.ط.  جديدة  رئيسيةانشاء شبكات  5

 "8" لغاية  6من   ✔ ✔ 7,500 م.ط.  فرعية صيانة شبكات  6

 "8" لغاية  6من  ✔ ✔  20,000 م.ط.  جديدة  فرعيةانشاء شبكات  7

 "16>  ✔ ✔ 7,000 م.ط.  خطوط انسيابية ناقلة صيانة   8

 مم  600> ✔ ✔  10,500 م.ط.  انشاء خطوط ناقلة جديدة  9

 مم  600>  ✔ ✔ 9,715 م.ط.  ضغط  صيانة خطوط  10

 مم  600> ✔ ✔  6,675 م.ط.  جديدة ضغط    انشاء خطوط 11
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 .الأمطار مياه قطاع في لها المخطط المشاريعيوضح   (3)رقم  الجدول

 الأمطار  مياه مشاريع( 3رقم )   جدول

 

 

 

 

 الكمية الوحدة المشروع اسم رقم 

  المشروع تنفيذ فترة
 سنة 

 مم القطر

 5-1 3-0 حالا
   ✔ ✔ 3 عدد  محطات ضخ  صيانة   1

   ✔  2 عدد  إعادة انشاء محطات ضخ 2

     0 عدد  انشاء محطات ضخ جديدة 3

 "16أقل من    ✔ ✔ 3,000 م.ط.  صيانة شبكات فرعية 4

 "16أقل من   ✔ ✔  4,000 م.ط.  انشاء شبكات فرعية جديدة 5

 سم  60أكبر من     ✔ ✔ 5,000 م.ط.  صيانة شبكات رئيسية 6

 سم  80أكبر من    ✔ ✔  10,050 م.ط.  انشاء شبكات رئيسية جديدة 7

 انش  14أكبر من     ✔ ✔ 500 م.ط.  صيانة خطوط ضغط ناقلة  8

 مم  900 ✔ ✔  1000 م.ط.  انشاء خطوط ناقلة جديدة 9

10 
ناقلة  ضااااغط  انشاااااء خطوط  

 جديدة
 انش  18 ✔ ✔  300 م.ط. 

   ✔  4 عدد  صيانة برك تجميع مياه امطار 11

12 
ميااااه   تجميع  برك  توساااااعاااة 

 امطار جديدة
  ✔ ✔  2 عدد 

13 
انشاااء برك تجميع مياه امطار  

 جديدة
     0 عدد 

14 
تطوير اسااااتخدام برك تجميع  

 مياه أمطار
  ✔ ✔  2 عدد 
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Projects Priority Water & Network : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Water Wells Maintenance  Priority 

 

Table # 1: Water Wells Maintenance Priority  
 
 

 
 
 

HU U R NHU NU NRQ HR
Rimal 9

Shujaiya 11 Qastal

Sabra 1

Sabra 6  salam

Rimal 2  Kamal nasir

Safa 2

Safa 3

Safa 5

Tofah 3 sultan

Tofah 5 Ammar

Shujaiya 14 abu hussein

Shujaiya 2

Shujaiya 3

 Shujaiya 16 Ferdous

Shujaiya10 Batish

Shujaiya 20

Rimal 4

Rimal 5

Rimal 6 (olba)

Rimal 11

Sh.Redwan 1

Sh.Redwan 3

Sh.Redwan 4

Sh.Redwan 5

Sh.Redwan 8

Sh.Redwan 7A

Sh.Redwan 17

Daraj 1(Basha)

Daraj 3 (Zahraa)

Wells maintenance

HU High Urgent 

U Urgent 

R Required 

NOTR Not Required 

NHU New high urgent 

NU New urgent 

NRQ New required 

HR High required 

HU High Urgent 
U Urgent 
R Required 

NHU New high urgent 
NU New urgent 

NRQ New required 
HR High required 
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 Water Wells reconstruction & New wells Priority 

 

Table # 2: Water Wells reconstruction & New wells Priority

HU U R NHU NU NRQ HR

Rimal 7 (palestine)
Rimal 

5(Thawra)

Rimal 

4(Pecdar)

Shujaiya 23 

Wadi arayes
Aziz well Zaitoun 1

Rimal 6 (olba) Al Manara
Zaitoun 8 

Horiya
Tofah 6

Zaitoun 2 

Ali

Safa 1 Tofah 7 Zaitoun 3

Sh.Redwan 8
Zaitoun 4 

orabi

Sh. Redwan 2 Halima
Zaitoun 5 

Dola

Zaitoun 6 

mosab

Zaitoun 7 

maslakh

Zaitoun 9 

Amro bin 

As

Zaitoun 10 

Barasi

Zaitoun 11 

Rantisi

Zaitoun 12 

Bordeni

Sabra 8 Tibi

Sabra 4 

Seyam

Sh. Ejleen 2

Sh.Redwan

 12

Sh.Redwan

 16

Shujaiya 

15 Al 

aedoun

Shujaiya 6 

montar

Shujaiya 

12 Ribhi

Shujaiya 

19 Karni

Shujaiya 5 

Halal

Shujaiya 

18 Qoba

Shujaiya 

13 

Motasem

Shujaiya 9 

Rayan

Shujaiya 7 

Sahnia

Rimal 11 

Saraya

Safa 4

Sh.Ejleen 5

Sh.Ejleen 

10

Sh.Ejleen 7

Sh.Ejleen 6

Wells reconstruction & New wells
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 Existing Water reservoirs maintenance & new construction Priority 

 

 
 

Table # 3: Existing Water reservoirs maintenance & new construction Priority 
 
 
 

 Construction of New Small Desalination Plants & Rehabilitation of existing STLV Priority 

 
 

Table # 4: Construction of New Small Desalination Plants & Rehabilitation of existing STLV Priority 
 

HU U R NHU NU NRQ HR

Al montar Reservoir
Al Halal 

Reservoir

Asqoula 

Reservoir

Barcelona 

Reservoir

Sh.Redwan Reservoir
Al safa  

Reservoir

Al 

maslakh 

Reservoir

Azhar 

reservoir

Yarmouk (Saffa)Reservoir Maqosi

CDR reservoir
Qaser A 

adel

Existing reservoirs maintenance & new construction

HU U R NHU NU NRQ HR
SWRO 

STLV

SWRO Al 

Shamali

SWRO 

Land PS2

SWRO 

Nadi

SWRO 

South Nadi

Construction of New Small Desalination Plants & Rehabilitation of 
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 Water Rehabilitation & New Carrier Lines Priority 

 

 
 

Table # 5: Water Rehabilitation & New Carrier Lines Priority 
 

HU U R NHU NU NRQ HR
Thaltheni 

Trunk line

STLV 

Trunk line

Khalil 

wazeer

Omer 

Mukhtar 

Trunk line

Safa 

Mekorot 

line

Barcelona 

Trunk line

Maqousi 

trunk line

Al Azhar

Qaser Al 

Adel

Rehabilitation & New Carrier Lines 
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 Sewage Networks Rehabilitation Priority 

 

 
 

Table # 6: Sewage Networks Rehabilitation Priority 

HU U R NHU NU NRQ HR
10" 4" 4" 6"

10" 6" 6" 4"

8" 4" 8" 6"

6" 4" 8"

8" 6" 10"

6" 8" 8"

6" 10" 6"

8" 4" 4"

6" 4" 8"

8" 8" 6"

6" 6" 4"

8" 4" 10"

6" 4" 8"

8" 4" 6"

6" 10" 4"

10" 8" 8"

8" 4" 6"

6" 4" 4"

8" 4" 8"

6" 4" 6"

6" 4" 4"

4" 4" 8"

4" 6"

4" 4"

8"

6"

4"

8"

6"

4"

10"

8"

6"

4"

10"

8"

6"

4"

8"

6"

4"

6"

4"

4"

4"

6"

Networks Rehabilitation
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❖ Initial estimated cost of projects Water & Sewage Networks: 

 

Name Estimated 
cost $ 

Wells maintenance 2,440,000 

Wells reconstruction & New wells 4,460,000 

Existing reservoirs maintenance & new construction 26,650,000 

Construction of New Small Desalination Plants & Rehabilitation of 
existing STLV 

43,000,000 

Rehabilitation & New Carrier Lines  4,500,000 

Networks Rehabilitation 17,732,500 

 
 

 High urgent Water Wells Maintenance 

 

Title Priority Cost $ Title Priority Cost $ 
Daraj 1(Basha) HU 95,000 Sabra 6 salam HU 80,000 

Daraj 3 (Zahraa) HU 95,000 Rimal 2 Kamal 
Nasir 

HU 100,000 

Rimal 9 HU 30,000 Sh. Redwan 3 HU 100,000 

Sh. Redwan 17 HU 100,000 Sh. Redwan 4 HU 100,000 
Shujaiya 11 

Qastal 
HU $50,000 Safa 2 HU 70,000 

Sabra 1 HU 80,000 Safa 3 HU 80,000 

Safa 5 HU 80,000 Shujaiya 3 HU 85,000 

Tofah 3 sultan HU 75,000 Shujaiya 16 
Ferdous 

HU 85,000 

Tofah 5 Ammar HU 70,000 Shujaiya10 Batish HU 65,000 
Shujaiya 14 abu 

hussein 
HU 100,000 Shujaiya 2 HU 100,000 

Sh. Redwan 8 HU 100,000 Shujaiya 5 HU 100,000 

Shujaiya 20 HU 95,000 Rimal 4 HU 90,000 

Rimal 6 (olba) HU 100,000 Sh. Redwan 7B HU 110,000 

Rimal 11 Saraya HU 50,000 Sh. Redwan 1 HR 110,000 
Sh. Redwan 5 HU 95,000    

 
Table # 1: Initial estimated cost Water Wells Maintenance 
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 Water Wells reconstruction & New wells 

 
Title Priority Cost $ Title Priority Cost $ 

Rimal 7 
(palestine) 

HU 110,000 Shujaiya 12 
Ribhi 

HR 100,000 

Zaitoun 8 
Horiya 

R 100,000 Shujaiya 19 
Karni 

HR 100,000 

Rimal 
5(Thawra) 

U 65,000 Shujaiya 5 
Halal 

HR 100,000 

Zaitoun 1 HR 95,000 Shujaiya 18 
Qoba 

HR 100,000 

Zaitoun 2 Ali HR 100,000 Shujaiya 13 
Motasem 

HR 100,000 

Zaitoun 3  HR 100,000 Shujaiya 9 
Rayan 

HR 100,000 

Zaitoun 4 
orabi 

HR 100,000 Shujaiya 7 
Sahnia 

HR 100,000 

Zaitoun 5 
Dola 

HR 100,000 Shujaiya 23 
Wadi arayes 

NHU 120,000 

Zaitoun 6 
mosab 

HR 100,000 Al Manara U 85,000 

Zaitoun 7 
maslakh 

HR 100,000 Aziz well NU 120,000 

Zaitoun 9 
Amro bin As 

HR 100,000 Rimal 11 
Saraya 

HR 50,000 

Zaitoun 10 
Barasi 

HR 100,000    

Zaitoun 11 
Rantisi 

HR 100,000 Safa 1 HR 150,000 

Zaitoun 12 
Bordeni 

HR 100,000 Safa 4 HR 150,000 

Sabra 8 Tibi HR 100,000 Tofah 6 NU 150,000 

Sabra 4 
Seyam 

HR 100,000 Tofah 7 NU 150,000 

Sh. Ejleen 2 HR 100,000 Sh. Redwan 
2 Halima 

HR 120,000 

Sh. Redwan 
12 

HR 150,000 Sh.Ejleen 5 HR 100,000 

Sh. Redwan 
16 

HR 150,000 Sh.Ejleen 10 HR 100,000 

Sh. Redwan 
8 

HR 95,000 Sh.Ejleen 7 HR 100,000 

Shujaiya 15 
Al aedoun 

HR 100,000 Sh.Ejleen 6 HR 100,000 

Shujaiya 6 
montar 

HR 100,000    

 
Table # 2: Initial estimated cost Water Wells reconstruction & New wells 
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 Existing Water reservoirs maintenance & new construction: 

Title Priority Cost $ Title Priority Cost $ 

Asqoula 
Reservoir 

NU 1,700,000 Yarmouk 
(Saffa)Reservoir 

HU 1,000,000 

Al maslakh 
Reservoir 

NU 2,000,000 Al safa  
Reservoir 

NHU 4,500,000 

Azhar 
reservoir 

NR 1,700,000 CDR reservoir HU 500,000 

Al montar 
Reservoir 

HU 250,000 Barcelona 
Reservoir 

NRQ 2,000,000 

Al Halal 
Reservoir 

NHU 7,000,000 Maqosi NU 2,500,000 

Sh.Redwan 
Reservoir 

HU 1,000,000 Qaser A adel NU 2,500,000 

 
Table # 3: Initial estimated cost Existing Water reservoirs maintenance & new construction 

 
 

 Construction of New Small Desalination Plants & Rehabilitation 

of existing STLV: 

Title Priority Cost $ Title Priority Cost $ 

PS # Land NU 7,000,000 SWRO South 
Nadi 

NRQ 7,000,000 

SWRO STLV R 15,000,000 SWRO Al 
Shamali 

NHU 7,000,000 

SWRO Nadi NRQ 7,000,000    
 

Table # 4: Initial estimated cost Construction of New Small Desalination Plants & 
Rehabilitation of existing STLV 

 
 

 Water Rehabilitation & New Carrier Lines: 

Title Priority Cost $ Title Priority Cost $ 
Al Azhar NR $200,000 STLV Trunk 

line 
R $600,000.00 

Omer 
Mukhtar 
Trunk line 

R $400,000.00 Safa 
Mekorot 
line 

NRQ $1,000,000 

Khalil 
wazeer 

NRQ $600,000.00 Barcelona 
Trunk line 

NRQ $400,000 

Thaltheni 
Trunk line 

U $600,000.00 Maqousi 
trunk line 

NRQ $400,000 

Qaser Al 
Adel 

NR $300,000    

 
Table # 5: Initial estimated cost Water Rehabilitation & New Carrier Lines 
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 Sewage Networks Rehabilitation: 

 

Title Priority Cost $ Title Priority Cost $ 

10" U $67,500.00 8" R $300,000.00 

4" R $300,000.00 4" R $360,000.00 
6" R $240,000.00 8" NRQ $200,000.00 

4" NU $240,000.00 6" NRQ $240,000.00 

6" NU $240,000.00 4" NRQ $160,000.00 
8" NU $500,000.00 8" U $50,000.00 

4" R $300,000.00 6" U $40,000.00 

6" NRQ $160,000.00 4" R $360,000.00 
4" R $360,000.00 8" NRQ $200,000.00 

6" R $240,000.00 6" NRQ $240,000.00 

8" R $200,000.00 4" NRQ $300,000.00 
10" U $150,000.00 8" U $50,000.00 

4" NRQ $300,000.00 6" U $40,000.00 

6" NRQ $160,000.00 4" R $300,000.00 

8" NRQ $100,000.00 8" NRQ $250,000.00 
10" NRQ $300,000.00 6" NRQ $240,000.00 

10" R $75,000.00 4" NRQ $270,000.00 

8" U $150,000.00 8" U $50,000.00 
6" U $80,000.00 6" U $40,000.00 

4" R $240,000.00 4" R $240,000.00 

8" NRQ $200,000.00 10" NRQ $200,000.00 
6" NRQ $200,000.00 8" NRQ $120,000.00 

4" NRQ $300,000.00 6" NRQ $160,000.00 

8" U $50,000.00 4" NRQ $360,000.00 
6" U $80,000.00 10" U $75,000.00 

4" R $240,000.00 8" U $100,000.00 

8" NRQ $100,000.00 6" U $40,000.00 
6" NRQ $80,000.00 4" R $180,000.00 

4" NRQ $180,000.00 10" NRQ $150,000.00 

8" R $300,000.00 8" NRQ $150,000.00 

6" R $200,000.00 6" NRQ $120,000.00 
4" R $300,000.00 4" NRQ $300,000.00 

10" NRQ $225,000.00 8" U $50,000.00 

8" NRQ $200,000.00 6" U $80,000.00 
6" NRQ $240,000.00 4" R $150,000.00 

4" NRQ $240,000.00 8" NRQ $200,000.00 

4" R $300,000.00 6" NRQ $320,000.00 
6" U $80,000.00 4" NRQ $360,000.00 

8" NRQ $200,000.00 6" U $40,000.00 

6" NRQ $160,000.00 4" U $90,000.00 
4" NRQ $240,000.00 6" NRQ $120,000.00 
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8" U $50,000.00 4" NRQ $120,000.00 
6" U $80,000.00 4" R $120,000.00 

4" R $300,000.00 4" NRQ $30,000.00 

6" NRQ $240,000.00 4" R $180,000.00 
4" NRQ $240,000.00 4" NRQ $180,000.00 

10" R $300,000.00 6" NRQ $80,000.00 

 
Table # 6: Initial estimated cost Sewage Networks Rehabilitation 

 
 

 

❖ Initial estimated cost of projects SEWAGE & STORM: 

 

Name Estimated 
cost $ 

Network Required maintenance now  (SEWAGE) 1,570,000 

New Required Networks (SEWAGE) 9,800,000 

Required Pump stations maintenance (STORM) 3,360,000 

Maintenance of carrier SEWAGE pressure Lines (SEWAGE) 3,620,000 

Maintenance of carrier STORM pressure Lines 825,000 

Reconstruction of pump station /Carrier lines (STORM + SEWAGE ) 33,541,550 

 
 

 Network Required maintenance now (SEWAGE) 

 

Title (Length m) Priority Cost $ 

7000  HU 595,000 
200 HU 30,000 

1000 HU 150,000 

150 HU 30,000 

200 HU 25,000 
250 HU 20,000 

500 HU 85,000 

500 HU 200,000 
300 HU 150,000 

1000 HU 85,000 

500 HU 50,000 
1000 HU 150,000 

 
Table # 1: Initial estimated cost Network Required maintenance now (SEWAGE) 
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 New Required Networks (SEWAGE) 

 

Title(Length m) Priority Cost $ Title Priority Cost $ 
30000 R 3,000,000 10000 R 850,000 

1500 U 127,500 5000 R 425,000 

1500 HU 127,500 300 R 25,500 
500 HU 42,500 3,000 R 255,000 

200 HU 17,000 4000 R 340,000 

500 HU 42,500 1000 HU 85,000 
1500 U 127,500 1000 HU 85,000 

1500 HU 127,500 200 HU 17,000 

200 HU 17,000 200 HU 17,000 

3000 HU 255,000 500 HU 42,500 
1500 HU 127,500 300 HU 25,500 

5000 U 425,000 300 HU 25,500 

500 U 42,500 250 HU 21,250 
700 HU 59,500 350 HU 29,750 

1000 U 85,000 200 HU 17,000 

1000 R 85,000 1000 HU 85,000 
800 U 68,000 1,000 R 85,000 

200 R 17,000 3000 R 255,000 

700 U 59,500 8000 U 680,000 
3000 U 255,000 2000 HU 170,000 

5000 U 425,000 3400 R 289,000 

2000 HU 170,000 3200 R 272,000 
 

Table # 2: Initial estimated cost New Required Networks (SEWAGE) 
 
 

 

 

 Required Pump stations maintenance (STORM) 

 

Title (pump stat. name)   Total Cost $ 
PS-7B   510,000 

AL-Manara (Raising the level 
of the station area) 

  
550,000 

PS-5 + Sh.R-SWP  2,300,000 

 
 

Table # 3: Initial estimated cost Required Pump stations maintenance (STORM) 
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 Maintenance of carrier SEWAGE pressure Lines (SEWAGE) 

 
Title (Length m) Priority Cost $ 

1,500 HU 750,000 

1500 U 770,000 
300 U 20,000 

700 HU 280,000 

1000 U 200,000 
1200 HU 450,000 

200 HU 100,000 

3000 U 1050000 

 
Table # 1: Initial estimated cost Maintenance of carrier SEWAGE pressure Lines (SEWAGE) 

 
 
 

 Maintenance of carrier STORM pressure Lines 

 

Title (Length m) Priority Cost $ 

500 HU 75,000 

1500 U 750,000 
 

Table # 1: Initial estimated cost Maintenance of carier STORM pressure Lines 
 
 
 

 Reconstruction of pump station/Carrier lines (STORM+SEWAGE) 

 

Title (pump stat. name)   Total Cost $ 

SIKKA CARRIER LINE    15,685,000 
Over flow for PS1 inside sea                5,257,550 

 
NEW Gravity carrier line Instead of PS2 

  
 4,577,000 

Over flow for PS11 inside sea  3,525,000 

NEW Gravity carrier line Instead of PS9 
  

 1,750,500 

Over flow for PS 3 inside sea    2,746,500 

 
 

Table # 1: Initial estimated cost Reconstruction of pump station /Carrier lines (STORM + 
SEWAGE) 
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 الخاتمة: •

بلدية غزة تسعى بشكل مستمر لتحسين خدماتها لمواطني المدينة، مع التركيز على إعادة الإعمار 
،  2050-2025. تم إعداد خطة قطاع المياه في غزة للفترة  2023في قطاع المياه بعد عدوان 

إلى  التي   إضافة  المائي،  الأمن  المياه، وضمان  تلوث  المياه،  نقص  إلى مواجهة تحديات  تهدف 
تحسين الصحة العامة للسكان. الخطة تشمل استراتيجيات لتحسين إمدادات المياه، مثل تحلية مياه  
البحر، تطوير البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي، وزيادة الاعتماد على مصادر مياه  

 لة مثل مياه الأمطار. بدي
 

كما تهدف الخطة إلى تقليل الفاقد في المياه وتحسين كفاءة الشبكة من خلال استخدام تقنيات مثل  
على   الضغط  لتقليل  المياه  لتحلية  نهج لامركزي  تبني  يتم  ذلك،  إلى  بالإضافة  الذكية.  العدادات 

 ة استخدام مياه الأمطار.الخزان الجوفي، وتنفيذ مشاريع لتحسين شبكة الصرف الصحي وإعاد
 

مدينة غزة تواجه تحديات بيئية واجتماعية نظراً للكثافة السكانية العالية والتدهور المستمر للبنية  
" لضمان تطور مستدام للقطاع Build Forward Betterالتحتية. الخطة تعتمد على مبدأ "

المناخية والنمو السكاني. يتم تنفيذ الخطة  ، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات  2050حتى عام  
 على ثلاث مراحل لتلبية احتياجات المدينة وتحقيق أهدافها المائية والصرف الصحي. 


